

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Управување со јавни финансии	1.1.1 Зажакнување на јавната внатрешна финансиска контрола	4,281,623.70 €	Статус на Законот за ЈВФК	Статус	0 (2024 година)	Законот за ЈВФК да се донесе од Собранието	-	-	-	-	-	-	Службен весник	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Управување со јавни финансии	1.1.1 Зажакнување на јавната внатрешна финансиска контрола	8,563,247.40 €	Статус на Законот за ЈВФК	Статус	0 (2024 година)		-	-	-	-	-	Целосно спроведување на Законот за ЈВФК (PIFC), вклучително и: i) Најмалку 80 % од единиците за внатрешна ревизија на матичните буџетски корисници ги исполнуваат условите за персонал утврдени во Законот за ЈВФК; ii) Минимум 70 % од внатрешните ревизори ќе бидат сертифицирани. [декември 2027 година]	Веб-страница на Министерството за финансии; Извештаи до Владата	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Управување со јавни финансии	1.1.1 Зажакнување на јавната внатрешна финансиска контрола	4,281,623.70 €	Удел на локални/централни заинтересирани страни кои применуваат проценка на управување со ризик	Удел (%)	54% (2022) (централно ниво 55%; локално ниво 52%)		-	Најмалку 80% од буџетските корисници на централно ниво и 75% на локално ниво да поднесуваат извештај за извршените внатрешни ревизии [поврзани со фискалната 2024 година]	-	-	-	Веб-страница на Министерството за финансии; Извештаи до Владата	Министерство за финансии	

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поевзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Управување со јавни финансии	1.1.1 Зажакнување на јавната внатрешна финансиска контрола	4,281,623.70 €	Удел на локални/централни заинтересирани страни кои применуваат праценка на управување со ризик	Удел (%)	60% (2023 година)	-	Минимум 70% од матичните буџетски корисници на централно ниво да имаат документ за управување со ризик, вклучително и антикорупцискиот ризик и ги евидентираат идентификуваните ризици во плановите за ублажување	-	-	-	-	-	Веб-страница на Министерството за финансии; Извештаи до Владата	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	
Управување со јавни финансии	1.1.2. Зажакнување на системот за јавни набавки	8,563,247.40 €	Удел на аукциите за набавки во фискалната 2025 година	Удел (%)	62% (2023 година)	-	Користењето на аукциите за набавки во фискалната 2025 година се намали на максимум 40 % од набавките	-	-	-	-	-	Податоци од ЕСЈН Извештаи до Владата	Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	
Управување со јавни финансии	1.1.2 Зажакнување на системот за јавни набавки	6,422,435.55 €	Број на/Удел на постапки за набавки доделени од системот за Е-пазар	Број	259 (2023 година)	-	-	-	-	Системот за е-пазар се користи за спроведување на најмалку 800 постапки за набавки во фискалната 2026 година	-	-	Системот за е-пазар Извештаи до Владата	Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Управување со јавни финансии	1.1.2 Зажакнување на системот за јавни набавки	8,563,247.40 €	Удел на набавки со вредност со користење на економски најповолна понуда (ЕНП) како критериум за доделување	Удел (%)	9,18% (2023 година)	-	-	-	-	-	-	Најмалку 25 % од набавките со вредност ги користат критериумите за економски најповолна понуда (ЕНП) како најдобар сооднос цена-квалитет или најекономичен пристап за доделување	Податоци од ЕСЈН Извештаи до Владата	Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	4,281,623.70 €	Статус на примарното и секундарното законодавство предвидено со Законот за буџетите	Статус	0 (2024 година)	Донесување на најмалку 17 подзаконски акти предвидени во Законот за буџетите, вклучително и формирање на регистар на јавни субјекти (член 4), ревизија на буџетската класификација (член 5) и намалување на бројот на примарните („матични“) буџетски корисници за најмалку 40 % во административната класификација и Уредбата за управување со јавни инвестиции (член 20)	-	-	-	-	-	-	Службен весник	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година		
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	4,281,623.70 €	Статус на примарното и секундарното законодавство предвидено со Законот за буџетите	Статус	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	На веб-страницата на МФ и на Фискалниот совет Извештаи до Владата	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година	
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	8,563,247.40 €	Степен на спроведување на новиот Закон за буџети	Степен	0 (2024 година)								Реформите предвидени во ЗБ (OBL) се целосно спроведени [до декември 2027 година]. (i)примена на фискалните правила во согласност со ЗБ за периодот 2025-2027 година; (ii)целосно оперативен Фискален совет кој има обезбедено независни проценки за Фискалната стратегија и годишните буџети, вклучително и следење на усогласеноста со фискалните правила, и (iii)оперативен е сеопфатен регистар на ризици, вклучително и ефикасни системи за следење на ризиците од претпријатијата во државна сопственост, големите капитални проекти и ЈПП, климатските промени и правниците	На веб-страницата на МФ и на Фискалниот совет Извештаи до Владата	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	6,422,435.55 €	Статус на Единствената листа на проекти за сите капитални проекти	Статус	0 (2023 година)							Воспоставена е и ставена во функција Единствена листа на проекти за сите капитални проекти без оглед на изворите на финансирање	Веб-страница на Министерството за финансии; Одобренија од Владата; Извештаи до Владата.	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	4,281,623.70 €	Статус на Единствената листа на проекти за сите капитални проекти	Статус	0 (2023 година)					Сите буџетски корисници изготвија и поднесоа до Министерството за финансии проектни концептни белешки за нови јавни инвестициски проекти во согласност со Уредбата за УЈИ		Веб-страница на Министерството за финансии; Одобренија од Владата; Извештаи до Владата.	Министерство за финансии	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.			н.п.
Управување со јавни финансии	1.1.3 Целосно спроведување на Законот за буџетите од 2022 година, вклучително и предвидените реформи во управувањето со јавни инвестиции	2,140,811.85 €	Статус на ИТ алатките за следење на финансиското спроведување на проектите	Статус	0 (2023 година)	-	-	Развиено привремено ИТ-решение на соодветно ниво (засновано на Excel) кое ќе му обезбеди на Министерството за финансии база на податоци за проекти од која ќе се избираат буџетските кандидати и ќе се следи финансиското спроведување на проектите	-	-	-	-	Привремено ИТ-решение и генерирани извештаи	Министерство за финансии

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подоблас т 1 ВКУПНО		74,928,414.71 €			н.п.	8,563,247.40 €	0.00 €	19,267,306.64 €	0.00 €	14,985,682.94 €	0.00 €	32,112,177.73 €		
Реформа на јавната администрација	1.2.1 Реформа за реорганизација	4,281,623.70 €	Статус на Законот за организација и работа на органите на државната управа	Статус	0 (2024 година)	-	Донесување на Законот за организација и работа на органите на државната управа						Службен весник	Министерство за јавна администрација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Реформа на јавната администрација	1.2.1 Реформа за реорганизација	4,281,623.70 €	Статус на Законот за организација и работа на органите на државната управа	Статус	0 (2024 година)	-	Хармонизација на 65 секторски закони со кои се основаат органите на државната управа со новиот Закон за организација и работа на органите на државната управа						Службен весник; Извештаи до Владата	Министерство за јавна администрација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Реформа на јавната администрација	1.2.1 Реформа за реорганизација	6,422,435.55 €	Статус на Законот за организација и работа на органите на државната управа	Статус	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Завршување на реформата за реорганизација на државната управа што резултира со: (до декември 2027 година) i)Разјаснети линии на отчетност и известување меѓу министерствата и подредените органи. ii)Разјаснети овластувања за секој постоеен орган на државната управа и разјаснети одговорности, притоа елиминирајќи го дуплирањето, за креирање политики, спроведување и примена на политики, оценување и известување.	Извештаи до Владата за спроведувањето на стратегијата за РЈА	Министерство за јавна администрација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поевзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Реформа на јавната администрација	1.2.2 Реформа на јавната служба	4,281,623.70 €	Статус на правна рамка што ја регулира мотивацијата на вработените со цел да се намали одливот на кадарот	Статус	0 (2024 година)	-	-	Донесување на закони и подзаконски акти за да се зголеми мотивацијата на персоналот и да се намали ротацијата на персоналот, да се овозможи побрз напредок во кариерата заснован на заслуги, регрутирање со оценка што одговара на квалификациите и претходното работно искуство на кандидатите, олеснување на подоцнежното унапредување, подобрување на работните услови, т.е. флексибилни работни аранжмани, промовирање на мобилност, можности за работа од далечина, итн. Ќе се објавуваат податоци за основи за отпуштање на јавни службеници за 100 % отпуштања.	-	-	-	-	Службен весник (за Уредба, одлука на Владата); Акти за систематизација;	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Реформа на јавната администрација	1.2.2 Реформа на јавната служба	2,140,811.85 €	Степен на спроведување на реформата на јавната служба	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	Воспоставен е нов систем на плати со соодветна класификација на работните места	-	-	Службен весник (Закон за системот на плати, Уредба, Одлука на Владата); Акти за систематизација; Методологија за класификација на	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година		
Реформа на јавната администрација	1.2.2 Реформа на јавната служба	2,140,811.85 €	Удел на испразнети раководни позиции по конкурентна и транспарентна постапка	Удел (%)	0 (2024 година)	-	-	Најмалку 90 % од испразнетите раководни позиции (директори и секретари) годишно се пополнуваат по конкурентна и транспарентна постапка за регрутирање, вклучително и осигурување дека за секоја од овие постапки за регрутирање има најмалку 3 подобни кандидати	-	-	-	-	Акти за систематизација; Извештаи до Владата	Министерство за јавна администрација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Реформа на јавната администрација	1.2.2 Реформа на јавната служба	6,422,435.55 €	Степен на спроведување на реформата на јавната служба	Степен	Почетна вредност (2023 година): вкупен број заминувања од администрацијата (HRMIS): 418	-	-	-	-	Спроведена тековна реформа на јавната служба [до декември 2027 година], што резултира со: намалување на вкупниот број на заминувања [лица кои дале отказ] од администрацијата за 60 %	-	Поднесени извештаи до Владата за спроведување; Документи од областа на политиката за задржување; Постапки за вработување;	Министерство за јавна администрација	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.		

Област на политика 1. РЈА (вклуч. УЈФ)

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Реформа на јавната администрација	1.2.2 Реформа на јавната служба	6,422,435.55 €	Степен на спроведување на реформата на јавната служба	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Спроведена тековна реформа на јавната служба (до декември 2027 година), што резултира со: i)Максимум 10 % од вкупниот број на високи позиции се заземени од високи раководители. ii)Најмалку 45 % од вработените земаат плата според новиот систем на плати. iii)Ниту еден вработен во јавната служба не зема плата без да се појави на работа.	Поднесени извештаи до Владата за спроведување; Документи од областа на политиката за задржување; Постапки за вработување;	Министерство за јавна администрација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		
Подобласт 2 ВКУПНО		36,393,801.43 €				0.00 €	0.00 €	10,704,059.24 €	0.00 €	12,844,871.09 €	0.00 €	12,844,871.09 €		
Област на политики СЕВКУПНО		111,322,216.14 €				8,563,247.40 €	0.00 €	29,971,365.88 €	0.00 €	27,830,554.03 €	0.00 €	44,957,048.82 €		

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)		
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.1 Усогласување со пакетот за интеграција на електрична енергија за да се овозможи спојување на пазарот на електрична енергија на ЕУ и Северна Македонија воспоставување на пазарот на електрична енергија на ЕУ	6,422,435.55 €	Степен на усогласување во однос на спојувањето на пазарот на електрична енергија на ЕУ	Степен	(2024) 0 (Делумно транспониран)	Целосно транспонирање на пакетот за интеграција на електрична енергија и продолжување на неговото спроведување, во согласност со барањата на Енергетската заедница.						Службен весник; Табела на усогласеност; Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.1 Усогласување со пакетот за интеграција на електрична енергија за да се овозможи спојување на пазарот на електрична енергија на ЕУ и Северна Македонија воспоставување на пазарот на електрична енергија ден однапред, операционализирање на пакетот во согласност со планот за интеграција на операторите за спојување	8,563,247.40 €	Степен на усогласување во однос на спојувањето на пазарот на електрична енергија на ЕУ	Степен	Пазарот е функционален од 10 мај 2023 година	Продолжување со спроведувањето на пакетот за интеграција на електрична енергија од Операторот на преносниот систем (ОПС) и номинираните оператори на пазарот на електрична енергија (НЕМО), приклучувајќи се на спојувањето на пазарот ден однапред со европскиот пазар, во согласност со барањата на Енергетската заедница						Извештај на Националниот оператор на пазарот на електрична енергија (МЕМО); Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година			До дек. 2027 година
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.2. Постепено приспособување на цената на електричната енергија на пазарно ниво придружено со мерки за справување со енергетската сиромаштија	8,563,247.40 €	Удел на приспособување на цената	Удел	85% (2024 година)	-	Постепено намалување на јавната интервенција во одредувањето на цените за снабдување со електрична енергија во согласност со член 5 од Директивата 2019/944 за заеднички правила за внатрешниот пазар на електрична енергија: Намалување на интервенцијата во одредување на цената на 70%	-	-	-	-	-	Одлука на Владата; Службен весник	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година			До дек. 2027 година
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.2. Постепено приспособување на цената на електричната енергија на пазарно ниво придружено со мерки за справување со енергетската сиромаштија	8,563,247.40 €	Удел на приспособување на цената	Удел	85% (2024 година)	Постепено намалување на јавната интервенција во одредувањето на цените за снабдување со електрична енергија во согласност со член 5 од Директивата 2019/944 за заеднички правила за внатрешниот пазар на електрична енергија: Намалување на интервенцијата во одредување на цената на 50%					Одлука на Владата; Службен весник	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.			н.п.	н.п.

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					До се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.2. Постепено приспособување на цената на електричната енергија на пазарно ниво придружено со мерки за справување со енергетската сиромаштија	8,563,247.40 €	Удел на приспособување на цената	Удел	85% (2024 година)	-	-	-	-	-	Постепено намалување на јавната интервенција во одредувањето на цените за снабдување со електрична енергија во согласност со член 5 од Директивата 2019/944 за заеднички правила за внатрешниот пазар на електрична енергија: Намалување на интервенцијата во одредување на цената на 30%	Одлука на Владата; Службен весник	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €			н.п.
Подобласт 1. Пазарни реформи	2.1.1.2. Постепено приспособување на цената на електричната енергија на пазарно ниво придружено со мерки за справување со енергетската сиромаштија	6,422,435.55 €	Опсег до кој мерките насочени кон заштита на ранливите потрошувачи се спроведуваат врз основа на методологија за мерење на нивоата на енергетска сиромаштија	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	Спроведување мерки насочени кон заштита на ранливите потрошувачи со воспоставена методологија за мерење на нивоата на енергетска сиромаштија.	-	-	-	-	Донесено релевантно законодавство и објавено во Службен весник; Методологија за енергетска сиромаштија и ранливи потрошувачи; Извештај за спроведување на мерките за енергетска	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1 ВКУПНО		47,097,860.67 €			0.00 €	14,985,682.94 €	14,985,682.94 €	8,563,247.40 €	0.00 €	8,563,247.40 €	0.00 €			

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 2. Декаборнизација	2.1.2.1 Спроведување климатски и енергетски политики и мерки како што е предвидено во Националниот план за енергија и клима (НПЕК)	2,140,811.85 €	Опсег до кој се спроведени Националниот план за енергија и клима (НПЕК) и Патоказот за праведна транзиција	Опсег до кој	Тековна структура на управување заснована на Патоказот за праведна транзиција	Структурите на управување предвидени во Патоказот за праведна транзиција се оперативни и го одобрија годишниот план за спроведување за 2025 година.	-	-	-	-	-	-	Годишни извештаи за спроведување на Патоказот за праведна транзиција	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 2. Декаборнизација	2.1.2.1 Спроведување климатски и	8,563,247.40 €	Опсег до кој се спроведени Националниот план за енергија и клима (НПЕК) и Патоказот за праведна транзиција	Опсег до кој	(2024 година) вкупно 2.428 вработени во ТЕЦ Битола и 845 вработени во ТЕЦ Осломеј	-	-	-	-	Краткорочните мерки за развој на човечкиот капитал кои се фокусираат на преквалификација и повторно вработување на работната сила во регионите на јаглен во Битола и Осломеј/Кичево се завршени во согласност со Патоказот за праведна транзиција; преквалификувани 550/100 вработени во електраните во Битола/Кичево; 300/50 вработени во моментот во електраните во Битола/Кичево повторно се вработени [не ги вклучува исходите од поддршката на ЕБОР/друга поддршка]	-	-	Годишни извештаи за спроведување на Патоказот за праведна транзиција	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
	енергетски политики и мерки како што е предвидено во Националниот план за енергија и клима (НПЕК)				Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.		
Подобласт 2. Декарборнизација		8,563,247.40 €	Опсег до кој се спроведени Националниот план за енергија и клима (НПЕК) и Патоказот за праведна транзиција	Опсег до кој	(2024 година) вкупно 2.428 вработени во ТЕЦ Битола и 845 вработени во ТЕЦ Осломеј	-	-	-	-	-	-	Среднорочните мерки за развој на човечкиот капитал кои се фокусираат на преквалификација и повторно вработување на работната сила во регионот на јаглен во Битола и Осломеј/Кичево се завршени во согласност со Патоказот за праведна транзиција; преквалификувани 300/50 вработени во електраните во Битола/Кичево; 230/50 вработени во моментот во електраните во Битола/Кичево повторно се вработени. [не ги вклучува исходите од поддршката на ЕБОР/друга поддршка]	Годишни извештаи за спроведување на Патоказот за праведна транзиција	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Подобласт 2 ВКУПНО		19,267,306.64 €				2,140,811.85 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8,563,247.40 €	0.00 €	8,563,247.40 €		

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 3 Обновливи извори	2.1.3.1. Распоредување обновливи извори на енергија: Спроведување на Директивата за обновливи извори на енергија (дозволи, гаранции за потекло,	8,563,247.40 €	Опсег до кој е спроведена Директивата за обновливи извори на енергија	Опсег до кој	0 (2024 година) (Во подготовка се Нацрт-закон за енергетика и подзаконски акти)	-	-	-	Платформата за тргување со гаранции за потекло е целосно оперативна и тргувањето со гаранции за потекло се одвива.	-	-	-	Службен весник (Закон за енергетика и релевантни подзаконски акти; Извештај на МЕМО за состојбата на развој на регистарот на гаранции; Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 3 Обновливи извори	2.1.3.1. Распоредување обновливи извори на енергија: Спроведување на Директивата за обновливи извори на енергија (дозволи, гаранции за потекло, енергетски заедници) и	8,563,247.40 €	Опсег до кој е спроведена Директивата за обновливи извори на енергија	Опсег до кој	42 месеци (2022 година)	-	-	-	Намалување на временскиот период од барањето до издавањето на дозволата за 18 месеци за големи инсталации, цел на почетната вредност е 3,5 години во 2022 година	-	-	Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 3 Обновливи извори	2.1.3.1. Распоредување обновливи извори на енергија: Спроведување на Директивата за обновливи извори на енергија (дозволи, гаранции за потекло, енергетски заедници) и транспарентни и конкурентни постапки за	8,563,247.40 €	Опсег до кој е спроведена Директивата за обновливи извори на енергија	Опсег до кој	12 месеци (2022 година)	-	-	-	Намалување на временскиот рок кој поминал од поднесувањето на барањето до издавањето на дозволата за 6 месеци за домаќинствата, јавните згради и малите потрошувачи, цел на почетната вредност е 12 месеци во 2022 година	-	-	Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 3 Обнови ви извори	2.1.3.1. Распоредување обновливи извори на енергија: Спроведување на Директивата за обновливи извори на енергија (дозволи, гаранции за потекло, енергетски заедници) и транспарентни и конкурентни постапки за распоредување обновливи	8,563,247.40 €	Инсталирани MW нови капацитети за обновлива енергија	MW	1,3 GW инсталирани ОИЕ (RES)(крај на 2023 година)	-	-	-	-	-	-	Најмалку 0,8 GW нови капацитети за обновлива енергија [соларна и ветерна] инсталирани во согласност со НПЕК и целите договорени во рамките на Енергетската заедница [не ги вклучува капацитетите изградени со поддршка од ЕУ/ИРЗБ/МФИ].	Извештаи на Регулаторната комисија за енергетика	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.		
Подобласт 3 ВКУПНО		34,252,989.58 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €	25,689,742.19 €	0.00 €	8,563,247.40 €	0.00 €			
Подобласт 4 Донесување систем за тргување со емисии (ЕТС)	2.1.4.1. Работење на цените на јаглеродот со цел да се воспостави ЕТС до 2030 година: развој, донесување и целосно	6,422,435.55 €	Опсег на подготовка и спроведување систем на цени на јаглерод и законодавство во областа на климатски промени	Опсег до кој	0 (2024 година)	Целосно спроведување на следење, известување и верификација и акредитација [MRVA]						Службен весник (ЗКА и релеватни подзаконски акти); Релевантни методологии; Извештај за национален инвентар	Министерство за животна средина и просторно планирање	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.			н.п.
Подобласт 4 ВКУПНО		6,422,435.55 €			0.00 €	0.00 €	6,422,435.55 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €			

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување на воздухот	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	8,563,247.40 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	i) 0 (2024 година)	-	-	-	-	i) Издадени сертификати за енергетски карактеристики за сите новоизградени згради – [декември 2026 година]; ii) број на сертификати за енергетски карактеристики издадени за згради и градежни единици кои подложеле на големо реновирање, продажба или закуп - најмалку 30 % од вкупниот број големи реновирања	Службен весник (поврзано законодавство во областа на сертификација на енергетски карактеристики) во согласност со Директива за енергетски карактеристики на згради (EPBD); Регистарот на СЕК (ЕРС) при Министерството за енергетика, рударство и минерални сировини за бројот на издадени СЕК (ЕРС) и Агенцијата за катастар на недвижности за бројот на издадени одобренја за градба за нови објекти во земјава;	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини		
					ii) 0 (2024 година)	Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			8,563,247.40 €	н.п.
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување на воздухот	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	2,140,811.85 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	0 (2023 година)	-	Донесување тригодишен План за реновирање на зградите на централната влада усогласен со годишната цел за реновирање од 3 %.	-	-	-	-	Стратегија и Тригодишен План за реновирање од Владата;	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			н.п.

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година			До дек. 2027 година
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување на воздухот	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	8,563,247.40 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	0 (2018 година)	-	За мерење и наплата врз основа на потрошувачка на поединечно ниво, поединечни броила ќе се инсталираат онаму каде што е технички изводливо и исплатливо во смисла да се пропорционални во однос на заштедата на енергија во согласност со Директивата 2023/955, - за сите новоизградени згради					Извештај за спроведување на тригодишниот план за реновирање од страна на Министерството (PIU); Извештај на Дистрибутерот на топлинска енергија	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.			н.п.

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)			
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година			
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување на воздухот	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	4,281,623.70 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	0 (2024 година)	-							За мерење и наплата врз основа на потрошувачка на поединечно ниво, поединечни броила ќе се инсталираат онаму каде што е технички изводливо и исплатливо во смисла да се пропорционални во однос на заштедата на енергија во согласност со Директивата 2023/955, - до 30 згради од постојниот градежен фонд	Извештај за спроведување на тригодишниот план за реновирање од страна на Министерството (PIU); Извештај на Дистрибутерот на топлинска енергија	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €			
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	6,422,435.55 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	0 m ² (2023 година)	-	-	-	-	-	-	Реновирана подна површина: 89,000 квадратни метри	Донесени извештаи поднесени до Владата за спроведувањето на 3-годишниот план за реновирање; (CEK) (EPCs) за	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €			
Подобласт 5. Енергетска ефикасност и загадување на воздухот	2.1.5.1. Спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	8,563,247.40 €	Опсег на спроведување на енергетските карактеристики на зградите и директивите за енергетска ефикасност	Опсег до кој	27 општини (2023 година)	-	-	-	-	-	Улично осветлување: 81 општина го реновира уличното осветлување	Донесени извештаи поднесени до Владата за спроведувањето на 3-годишниот план за реновирање; (CEK) (EPCs) за реновираните згради кои се	Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €			н.п.	
Подобласт 5 ВКУПНО		38,534,613.28 €			0.00 €	2,140,811.85 €	8,563,247.40 €	0.00 €	8,563,247.40 €	8,563,247.40 €	10,704,059.24 €				

Област на политика 2.1 Зелена (Енергија)

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Област на политики СЕВКУПНО		145,575,205.72 €				2,140,811.85 €	17,126,494.79 €	29,971,365.88 €	34,252,989.58 €	17,126,494.79 €	25,689,742.19 €	19,267,306.64 €		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)		
Подобласт 1. Кибербезбедност	2.2.1.1. Поставување сеопфатна рамка за киберотпорност (вovedување барања од Директивата NIS2 и зајакнување на релевантните институции)	4,281,623.70 €	Опсегот до кој е поставена и оперативна сеопфатна рамка за киберотпорност во согласност со барањата на Директивата NIS2	Опсег до кој	(2024 година) не е усогласен	-	-	-	-	-	-	Службен весник; ТК; изјава за усогласеност	Министерство за дигитална трансформација
					Донесување и спроведување законодавна рамка за кибербезбедност која е целосно усогласена со политиката на ЕУ за кибербезбедност и правото на ЕУ за кибербезбедност, т.е. Законот за безбедност на мрежи и информациски системи и ажурираната стратегија за кибербезбедност.	Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1. Кибербезбедност	2.2.1.1. Поставување сеопфатна рамка за киберотпорност (вovedување барања од Директивата NIS2 и зајакнување на релевантните институции)	4,281,623.70 €	Опсегот до кој е поставена и оперативна сеопфатна рамка за киберотпорност во согласност со барањата на Директивата NIS2	Опсег до кој	не е оперативен (2024 година)	-	-	-	Оперативни национални и владини CERT во согласност со барањата на NIS2 и со профил на зрелост според моделот SIM 3 за членство во FIRST.	-	-	Службен весник; Акт за систематизација на CERT	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 1. Кибербезбедност	2.2.1.1. Поставување сеопфатна рамка за киберотпорност (воведување барања од Директивата NIS2 и зајакнување на релевантните институции)	6,422,435.55 €	Опсегот до кој е поставена и оперативна сеопфатна рамка за киберотпорност во согласност со барањата на Директивата NIS2	Опсег до кој	Нема надлежен орган за NIS2 (2024 година)	-	-	-	Надлежниот орган во рамки на значењето на Директивата NIS2 е оперативен доволно екипиран, опремен со надзорни овластувања, врши надзорни проверки. Финализирање на списокот на субјекти во опсегот на националното право согласно Директивата NIS2	-	-	-	Службен весник; Акт за систематизација на CERT; Список на субјекти поврзани со Директивата NIS2 кој е завршен и доставен до Владата;	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1. Кибербезбедност	2.2.1.1. Поставување сеопфатна рамка за киберотпорност (воведување барања од Директивата NIS2 и зајакнување на релевантните институции)	2,140,811.85 €	Опсегот до кој е поставена и оперативна сеопфатна рамка за киберотпорност во согласност со барањата на Директивата NIS2	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	Рамките воведени со усогласувањето со NIS2 (рамка за CVD, рамка за управување со кризи) се воспоставени и се во употреба.	-	-	-	-	Одлука на Владата; Извештаи до Владата	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.		
Подобласт 1 ВКУПНО		17,126,494.79 €				0.00 €	4,281,623.70 €	0.00 €	10,704,059.24 €	2,140,811.85 €	0.00 €	0.00 €		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.1. Воведување безбедни дигитални инфраструктури	4,281,623.70 €	Степенот до кој се воспоставени условите и капацитетите за воведување на безбедна дигитална инфраструктура (ниво на спроведување на релевантното сценарио кое произлегува од Физибилити-студиите)	Опсег до кој	0 (2024) (Закон за електронските комуникации, сегашно ниво на усогласување)	-	Донесување на новиот Закон за електронските комуникации, усогласување на националното законодавство за да се усогласи со правото на ЕУ и Законот за Гигабит инфраструктура, по неговото влегување во сила во ЕУ	-	-	-	-	-	Одлука на Владата; Поднесени извештаи до Владата; Службен весник (Закон за електронските комуникации; ТК; изјава за усогласеност);	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 2 - Дигитализација	2.2.2.1. Воведување безбедни дигитални инфраструктури	1,070,405.92 €	Опсег на подготовка и распоредување на безбеден широкопојасен интернет, вклучително и 5G мрежи	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Развивање безбедна мрежна инфраструктура за администрацијата (Спроведување физибилити студија за развој на централизирана владина дигитална инфраструктура и за безбеден центар и складирање податоци во облак за да се осигури отпорност на системот на јавната администрација, итн. Воспоставен е систем на опоравување од катастрофи со заштитни системи на ИТ-базите на податоци на други институции.	Физичка инфраструктура за центарот за податоци и информации до Владата за покриеноста на дигиталната мрежа;	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	1,070,405.92 €		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.1. Воведување безбедни дигитални инфраструктури	6,422,435.55 €	Ниво на усогласеност со алатката за кибербезбедност EUSG	Степен	0 (2024); делумна усогласеност, останува само една преостаната 5G фреквенција за која треба да се објави постапка за јавна набавка	-	-	-	-	-	-	Усогласеност со алатката за кибербезбедност EUSG; Усогласеност со алатката за кибербезбедност EUSG Подзаконскиот акт за безбедност за 5G е целосно спроведен и воведен од 5G мрежата и услугите според националната стратегија за широкопојасен интернет (стручност развиена од независниот орган задолжен да ја води аукцијата; започнување и завршување на 5G аукцијата, вклучително и доделување фреквенции на успешните наддавачи)	Службен весник (NIS2 усогласено законодавство); Извештај за спроведување на EUSG; Извештај на Агенцијата за електронска комуникација;	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	6,422,435.55 €	Степен на спроведување на рамката за Паричник за дигитален идентитет	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Службен весник (соодветна Регулатива за европски дигитален идентитет и eIDAS2, со која се ревидира Регулативата за eIDAS); ТК; изјава за усогласеност	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	2,140,811.85 €	Степен на спроведување на рамката за Парцник за дигитален идентитет	Степен	0 (2024 година)	-	Приклучување кон списокот на доверливи трети земји на ЕУ за валидацијата на електронски потписи како напредна електроника во ЕУ како прв чекор кон следење на меѓусебно признавање на квалификувани доверливи услуги; Достапни доверливи услуги и отпочнување на издавање квалификувани сертификати; Осигурување на спроведувањето услуги за е-идентитет и е-потпис за граѓаните и деловните субјекти.						Список на доверливи трети земји на ЕУ за валидација на електронски потписи; Извештај за квалификувани сертификати; ревизији и проценки спроведени од националните власти	Министерство за дигитална трансформација
Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)					н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	8,563,247.40 €	Степен на спроведување на рамката за Паричник за дигитален идентитет	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Спроведување Паричник за дигитален идентитет, вклучително како минимум новата Регулатива за европски дигитален идентитет; Потпишување и спроведување на Договорот за меѓусебно признавање (MRA) на доверливи услуги со други земји од Западен Балкан; Учество во паричник за балкански дигитален идентитет	Регулатива за европски дигитален идентитет (Службен весник); Договорот за меѓусебно признавање (MRA) на доверливи услуги со други земји од Западен Балкан	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	2,140,811.85 €	Опсегот до кој институциите имплементираат систем за управување со документи кој вклучува модули за складирање податоци и модул или е-платформа за	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	Воспоставување инфраструктура за складирање податоци и е-платформа за водење евиденција и архивско работење	-	-	Извајтај до Владата за постојната инфраструктура	Министерство за дигитална трансформација	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подоблас т 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	2,140,811.85 €	Опсегот до кој институциите имплементираат систем за управување со документи кој	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	Воспоставување единствен систем за управување со документи за сите институции на централно ниво	-	-	Извајтај до Владата, за статус на Централниот електронски регистар; Извајтај до Владата за	Министерство за дигитална трансформација	

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Дигитализација			вклучува модули за складирање		Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	користење на систем за управување со документи (DMS);	
Подобласт 2 - Дигитализација	2.2.2.2. Дигитализација на јавните услуги	4,281,623.70 €	Опсегот до кој институциите имплементираат систем за управување со документи кој вклучува модули за складирање	Опсег до кој	0 (2024) (DMS поврзано законодавство)	-	Донесување законодавство за да се овозможи архивирање електронски документи						Службен весник; ТК; изјава за усогласеност (релевантен закон, подзаконски акти и протоколи со кои ќе се регулира Националниот ДМС (DMS) и архивското	Министерство за дигитална трансформација
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 2 - Дигитализација	2.2.2.3.	6,422,435.55 €	Опсег до кој е-услугите се функционални	Опсег до кој	264 (2024 година)	-	-	-	Зголемување на понудата на е-услуги за 50 % (подобри јавни услуги, т.е. фискален, здравствен сектор)	-		Извештај до Владата за користење на порталот за е-услуги (uslugi.gov.mk)	Министерство за дигитална трансформација	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.		
Подобласт 2 - Дигитализација	Проширување на понудата на јавни е-услуги понудени преку владината е-платформа и поедноставување на административните и електронските постапки.	6,422,435.55 €	Опсег до кој е-услугите се функционални	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	Поедноставување на административните и електронските постапки (подобрување на размената на податоци меѓу институциите, обезбедување документи по службена должност, ограничување на бројот на барања за секоја услуга) за сите услуги кои се достапни онлајн	-		Извештај до Владата за идентификуваното/о чекуваното намалување на административното отоварување;	Министерство за дигитална трансформација	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.		

Област на политика 2.2 Дигитализација

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Подобласт 2 ВКУПНО		50,309,078.45 €				До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
						0.00 €	14,985,682.94 €	2,140,811.85 €	2,140,811.85 €	2,140,811.85 €	12,844,871.09 €	16,056,088.87 €		
Област на политики СЕВКУПНО		67,435,573.24 €				0.00 €	19,267,306.64 €	2,140,811.85 €	12,844,871.09 €	4,281,623.70 €	12,844,871.09 €	16,056,088.87 €		

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 1 - Образованието и вештините	3.1.1. Зајакнување на образовниот систем за да се надмине неусогласеноста на вештините, да се зголеми пристапот до и квалитетот на СОО (VET) и да се подобри пристапот до учење преку	8,563,247.40 €	Степен на совпаѓање помеѓу потребите на пазарот на труд и образованието	Степен	3 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Реновирање, опремање и целосно функционални 4 нови Регионални центри (почетна вредност за 2024 година – покрај 3-те постоечки – во Куманово, Охрид и Тетово преку ЕУ за млади);	Извештаи од Министерството за образование и наука, за технички прием и привремен прием	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Подобласт 1 - Образованието и вештините	3.1.1. Зајакнување на образовниот систем за да се надмине неусогласеноста на вештините, да се зголеми пристапот до и квалитетот на СОО (VET) и да се подобри пристапот до учење преку работа и дуално образование	8,563,247.40 €	Степен на совпаѓање помеѓу потребите на пазарот на труд и образованието	Степен	(2024 година) вкупен број јавни училишта: 1103 994 основни училишта (365 централни и 629 подрачни) и 109 средни училишта	-	-	-	Удел од основните и средните училишта што имаат најмалку еден кариерен советник (почетната вредност за 2023 година– 0 – воведување во новиот Закон за средно образование): 95%	-	-	Извештаи од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Центарот за СОО (VET), Инспекторатот за образование, училишни извештаи, годишни училишни програми; објавувања во Службен весник	Министерство за образование и наука	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.			н.п.
Подобласт 1 - Образованието и вештините	3.1.1. Зајакнување на образовниот систем за да се надмине неусогласеноста на вештините, да	4,281,623.70 €	Степен на совпаѓање помеѓу потребите на пазарот на труд и образованието	Степен	560 (2023 година)	-	-	-	Број на приватни компании вклучени во дуално образование: 700	-	-	Извештаи од Министерството за образование и наука; објавувања на веб-страницата на Министерството за образование и наука	Министерство за образование и наука	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.			н.п.

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.1. Зајакнување на образовниот систем за да се надмине неусогласеноста на вештините, да се зголеми пристапот до и квалитетот на СОО (VET) и да се подобри пристапот до учење преку работа и дуално образование	8,563,247.40 €	Степен на совпаѓање помеѓу потребите на пазарот на труд и образованието	Степен	200 (2024 година) (85 женски)	-	-	-	-	-	3.000 ученици од кои најмалку 30 % жени во стручно образование стекнато по формален пат – (СОСФП) (IVET) имаат корист од изложеноста на учење преку работа за време на нивното стручно образование и обука	Извештаи од Министерството за образование и наука, Центар за стручно образование и обука	Министерство за образование и наука	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €			н.п.
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.1. Зајакнување на образовниот систем за да се надмине неусогласеноста на вештините, да се зголеми пристапот до и квалитетот на СОО (VET) и да се подобри пристапот до	8,563,247.40 €	Степен на квалитет на основното образование, средното образование и Техничкото и стручно образование и обука ТСОО (TVET)	Степен	300 (100 женски) (2024 година)	-	-	-	-	Бројот на ученици [315 женски] запишани во новите образовни програми што ги нудат Регионалните центри за стручно образование и обука изнесува 700	Извештаи од Министерството за образование и наука; извештаи од регионалните центри за стручно образование и обука	Министерство за образование и наука		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €			н.п.	н.п.

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.2. Зголемување на учеството во образованието на возрастните и подобрување на валидацијата на неформалното и информалното учење	4,281,623.70 €	Ниво на учество во образованието на возрастните	Процент	5 (2024 година) (0 женски)	-	-	-	-	-	-	Бројот на возрастни лица од кои најмалку 30 % жени кои се здобиле со квалификации врз основа на постапката за завршени програми со валидација на неформалното и информалното учење (почетна вредност за 2024 година – 5) изнесува 500.	Извештаи од Министерството за образование и наука, Центар за стручно образование и обука, Регионални центри за стручно образование и обука	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.2. Зголемување на учеството во образованието на возрастните и подобрување на валидацијата на неформалното и информалното учење	6,422,435.55 €	Ниво на учество во образованието на возрастните	Процент	8 (2024 година), од кои 6 преку ЕУ за млади	-	-	-	-	-	-	Број на развиени програми во областа на COO (VET) за валидација на неформалното и информалното учење: 16 од кои 2 за жени [една за женско претприемништво]	Извештаи од Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.3. Подобрување и осигурување квалитет на средното и високото образование	8,563,247.40 €	Степен на квалитет на основното образование, средното образование и Техничкото и стручно образование и обука TCOO	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Спроведување нова методологија за финансирање во средното образование и COO (VET) применета при изготвувањето на националниот буџет за 2027 година	Уредби/одлука на Владата Национален буџет за 2027 година	Министерство за образование и наука

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
			(TVET)		Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.3. Подобрвање и осигурување квалитет на средното и високото образование	4,281,623.70 €	Степен на квалитетот на високото образование	Степен	0% (2024 година)	-	-	-	-	-	-	90 % од акредитираните јавни и приватни високообразовни институции имаат целосно функционални системи за обезбедување квалитет (внатрешни и надворешни) и објавуваат извештаи за обезбедување квалитет, наведувајќи најмалку 80 % усогласеност со стандардите и насоките за обезбедување квалитет во Европската област на високото образование (ESG2015).	Внатрешни и надворешни извештаи за ОК (QA); Извештаи од Министерството за образование и наука, Националниот совет за високо образование и истражување, како и извештаи од Агенцијата за квалитет во високото образование	Министерство за образование и наука;
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.4. Осигурување ефикасна, кохерентна и инклузивна дигитална трансформација на образованието преку интегрирање	6,422,435.55 €	Степен на квалитетот на основното образование, средното образование и Техничкото и стручно образование и обука ТСОО (TVET)	Степен	0% (2024 година) (околу 9.000 предметни наставници од кои 60 % се жени)	-	-	-	-	-	-	95 % од наставниците учествуваат во континуиран професионален развој фокусиран на дигитални и зелени вештини	Извештаи од Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието (каталог за обуки и годишна програма за обука од Бирото за развој на образованието), Сл. весник	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.4. Осигурување ефикасна, кохерентна и инклузивна дигитална трансформација на образованието преку интегрирање подобрени дигитални вештини во земјата	4,281,623.70 €	Степен на квалитетот на основното образование и Техничкото и стручно образование и обука ТСОО (TVET)	Степен	0% (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Донесена е ревидирана наставна програма за средното образование која ја интегрира Европската рамка за дигитални компетенции; 50 % од оценките на средните училишта спроведуваат ревидирани наставни програми	Извештаи од Министерството за образование и наука	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €		
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.5. Зголемување на ефикасноста преку рационализација на мрежата основни училишта и воспоставување „паметни“ основни училишта со ИТ-алатки и интернет-	6,422,435.55 €	Степен на квалитетот на основното образование, средното образование и Техничкото и стручно образование и обука ТСОО (TVET)	Степен	0 (2024 година)	-	-	Спроведување нова методологија за финансирање во основното образование применета при изготвувањето на националниот буџет за 2026 година	-	-	-	Уредби/одлука на Владата Национален буџет за 2026 година	Министерство за образование и наука Министерство за финансии	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 3. Човечки капитал

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Подобласт 1 - Образование и вештини	3.1.5. Зголемување на ефикасноста преку рационализација на мрежката основни училишта и воспоставување „паметни“ основни училишта со ИТ-алатки и интернет-инфраструктура, како и осигурување	4,281,623.70 €	Степен на основното образование, средното образование и стручно образование и обука ТСОО (TVET)	Степен	(2023 година) 40 основни училишта (11 % од училиштата, т.е. 24.000 ученици и 3.120 наставници)	-	-	Број на основни училишта опремени со интернет-пристап и ИТ-алатки [број/удел на засегнати основни училишта; број на опфатени ученици и наставници]: 160 училишта [44 % од училиштата]	-	-	-	-	Извештаи од Министерството за образование и наука	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1 ВКУПНО		83,491,662.10 €				0.00 €	0.00 €	10,704,059.24 €	8,563,247.40 €	21,408,118.49 €	14,985,682.94 €	27,830,554.03 €		
Област на политики СЕВКУПНО		83,491,662.10 €				0.00 €	0.00 €	10,704,059.24 €	8,563,247.40 €	21,408,118.49 €	14,985,682.94 €	27,830,554.03 €		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната економија	2,140,811.85 €	Број на инспекции на Државниот инспекторат за труд	Број	5294 (2020-2023 година) (i) ДИТ- 4817; (ii) ДПИ - 477	-	-	-	-	-	-	Зголемен број инспекции на Државниот инспекторат за труд за 40 % и на Пазарниот инспекторат за 30 % во однос на просекот од периодот 2020-2023 година. Инспекциите се вршат врз начелото на секторски ризик кој се фокусира на градежништвото, туризмот и земјоделството	Внатрешна евиденција и извештаи објавени на веб-страниците на Државниот инспекторат за труд/Државниот пазарен инспекторат Годишни извештаи до Владата	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €		
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната економија	2,140,811.85 €	Број на инспекции на Државниот инспекторат за труд	Број	5294 (2020-2023 година) (i) ДИТ- 4817; (ii) ДПИ - 477	-	Зголемен број инспекции на Државниот инспекторат за труд за 20 % и на Пазарниот инспекторат за 15 % во однос на просекот од периодот 2020-2023 година. Инспекциите се вршат врз начелото на секторски ризик кој се фокусира на градежништвото, туризмот и земјоделството	-	-	-	-	Внатрешна евиденција и извештаи објавени на веб-страниците на Државниот инспекторат за труд/Државниот пазарен инспекторат Годишни извештаи до Владата	Министерство за економија и труд	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)	
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната економија	4,281,623.70 €	Степен на поедноставување на управните постапки кои го регулираат функционирањето на МСП	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Мапирани се 100 административни постапки кои се избрани согласно начелото на зачестеност и релевантност, во однос на работењето на МСП и најмалку 50 % од мерките за половина ги намалиле чекорите, времетраењето на постапката и потребната документација	Информации објавени на веб-страниците на Владата за управните постапки за МСП. Извештаи од спроведувањето на стратегијата за МСП	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната	2,140,811.85 €	Степен на поедноставување на управните постапки кои го регулираат функционирањето на МСП	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Воведување систем за рано предупредување за препознавање на можните тешкотии на трговските друштва	Објавено законодавство за воведување систем за рано предупредување за препознавање на можните тешкотии на трговските друштва во Службениот весник (Закон за	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.			
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната	2,140,811.85 €	Статус на гарантен механизам за гарантирање исплата на неподмирениот побарувања на вработените	Статус	0 (2024 година) не е воспоставен механизам	-	-	-	-	-	-	-	Гарантен механизам за гарантирање исплата на неподмирениот побарувања на вработените кои произлегуваат од договорите за вработување или работните односи по престанок на работните односи	Одлука на Владата; Измени на релевантното законодавство (Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност, Законот за придонеси од задолжително социјално	Министерство за економија и труд

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
	економија				Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	осигурување и Законот за стечај/Законот за	
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната економија	6,422,435.55 €	Удел на неформално вработени во вкупниот број вработени	Удел	12,2% (2022)	Намален е бројот на неформално вработени во вкупниот број вработени, според Државниот завод за статистика, за 20 % [декември 2025 година]						Службен весник (<i>Lex specialis</i>); Податоци објавени од Државниот завод за статистика Извештаи од Министерството за економија и труд	Министерство за економија и труд	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.			н.п.
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на неформалната економија	8,563,247.40 €	Удел на неформално вработени во вкупниот број вработени	Удел	12,2% (2022)	Намален е бројот на неформално вработени во вкупниот број вработени, според Државниот завод за статистика, за 40 % (декември 2027 година) и 40 % (декември 2027 година)						Службен весник (<i>Lex specialis</i>); Податоци објавени од Државниот завод за статистика Извештаи од Министерството за економија и труд	Министерство за економија и труд	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			8,563,247.40 €
Деловно опкружување	4.1.1. Справување со неформалната економија како поддршка на неодамна донесената Стратегија за формализирање на	8,563,247.40 €	Процент на неформална економија во БДП	Процент	33,3% (2019 година)	Неформалната економија како % од БДП (индикатор на Светска банка) е намалена на 26 % од БДП						Изјава од раководството заснована на индикатор кој го мери уделот на неформалната економија со примена на методот на Светска банка;	Министерство за финансии	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			8,563,247.40 €

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година		
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и професионален режим на државна помош	1,070,405.92 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	0 (2024 година)	-	Според потребите за обука, доволен број судии се специјализирани преку модули за обука во постапката за ЗКП (Законот за кривична постапка) и правото на ЕУ со цел да се зголеми експертизата за државна помош во судовите. Опсежен модул за обука за правилата за државна помош во ЕУ што суштински го опфаќа правото на ЕУ, вклучително и клучната судска практика обезбедена од обучувач со значително искуство и експертиза во оваа област.	-	-	-	-	Извештаи од Министерството за економија и труд Извештај од Комисијата за заштита на конкуренцијата	Комисија за заштита на конкуренцијата
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	1,070,405.92 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и поефикасен режим на државна помош	1,070,405.92 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	Воспоставена методологија за спроведување истраги по службена должност, врз основа на секторски ризик, меѓусекторско таргетирање по случаен избор, земајќи го предвид доделувањето случаи од над 200.000 евра по трговско друштво. Најмалку 2 истраги по службена должност, по случаен избор, врз основа на ризик, ќе се спроведуваат по квартал	-	-	-	Методологија за спроведување истраги по службена должност, врз основа на секторски ризик, меѓусекторско таргетирање по случаен избор; Методологија што ѝ овозможува на КЗК да стекне сопствени ресурси за финансирање на нејзините активности објавени на веб-страницата на КЗК Изјави потпишани од раководителот на КЗК врз основа на внатрешната евиденција на КЗК за бројот на спроведени истраги по службена должност на квартално ниво.	Комисија за заштита на конкуренцијата
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	1,070,405.92 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година			
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и поефикасен режим на државна помош	1,070,405.92 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	Нема (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Воспоставена методологија за спроведување истраги по службена должност, врз основа на секторски ризик, меѓусекторско таргетирање по случаен избор, земајќи го предвид доделувањето случаи од над 200.000 евра по трговско друштво. Најмалку 4 истраги по службена должност, по случаен избор, врз основа на ризик, ќе се спроведуваат по квартал	Методологија за спроведување истраги по службена должност, врз основа на секторски ризик, меѓусекторско таргетирање по случаен избор; Методологија што ѝ овозможува на КЗК да стекне сопствени ресурси за финансирање на нејзините активности објавени на веб-страницата на КЗК Изјави потпишани од раководителот на КЗК врз основа на внатрешната евиденција на КЗК за бројот на спроведени истраги по службена должност на квартално ниво.	Комисија за заштита на конкуренцијата
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	1,070,405.92 €	н.п.			
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и поефикасен режим на државна помош	8,563,247.40 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	Нема (2024 година)	-	-	-	Преиспитување на програмите за државна помош и постепено укинување на оние кои не се усогласени со правото на ЕУ за државна помош; Предуслов: Сите модули на САМИС (SAMIS) се целосно оперативни	-	-	-	Закон за државна помош објавен во Службениот весник	Министерство за економија и труд	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и поефикасен режим на државна помош	2,140,811.85 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	0% (2024)					Осигурување на самоодржливост и независност на Комисијата за заштита на конкуренцијата со воспоставување методологија што ѝ овозможува да стекне сопствени ресурси за финансирање на нејзината активност, имено со наплаќање надоместок за примателите на услуги, на пр. надоместок за спојување: и) КЗК (СРС) покрива 50 % од нејзините трошоци од сопствени ресурси;	-		Службен весник за донесени измени на Законот за административните такси и измените на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за јавна администрација, како и сите други релевантни закони	Комисија за заштита на конкуренцијата
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	Официјален буџет на КЗК	

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година			
Деловно опкружување	4.1.2. Потранспарентен и поефикасен режим на државна помош	2,140,811.85 €	Степен на усогласување на практиките за државна помош со правото на ЕУ	Степен	0% (2024)								Осигурување на самоодржливост и независност на Комисијата за заштита на конкуренцијата со воспоставување методологија што ѝ овозможува да стекне сопствени ресурси за финансирање на нејзината активност, имено со наплаќање надоместок за примателите на услуги, на пр. надоместок за спојување: ii) КЗК (СРС) покрива 100 % од нејзините трошоци од сопствени ресурси.	Службен весник за донесени измени на Законот за административните такси и измените на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за јавна администрација, како и сите други релевантни закони	Комисија за заштита на конкуренцијата
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €			
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	4,281,623.70 €	Број на промени оптимизиран врз основа на препораките од европската ТП	Број	0 (2024 година)		Врз основа на претходното мапирање на 377 давачки и препораките од поврзаниот проект за техничка помош финансиран од ЕУ, оптимизирани се 28 такви давачки							Извештај од Министерството за економија и труд	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	4,281,623.70 €	Број на промени оптимизиран врз основа на препораките од европската ТП	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Воспоставување дигитален јавен регистар за мапирање на сите трошоци и воспоставување единствена и сеопфатна методологија која ќе осигури негово редовно ажурирање и синхронизација со интерфејсот на е-порталот. Сите новодонесени парафискални давачки и недовонесени парафискални давачки и недовонесени плаќања за периодот 2025-2027 година ја следат единствената методологија, начелото на пропорционалност помеѓу надоместоците и трошоците на услугата и начелото на централизиран орган кој дејствува како контролор и краен одобрувач. [До крајот на 2025 година треба да се воспостави новата единствена методологија за да	Изјави на министерот; Единствена методологија за парафискални давачки; Извештаи до Владата; МГ/МДТ / Воспоставен дигитален јавен регистар за мапирање на сите трошоци и усвоена методологија со која се обезбедува негово редовно ажурирање и синхронизација со интерфејсот на е-порталот.	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	4,281,623.70 €	Степен на пристап до финансии за МСП	Статус	0 (2024 година) (тековна правна рамка за МСП)	Олеснување на пристапот до заеми за МСП со измена на релевантното законодавство за да се овозможи користење нематеријални средства како колатерал при кредитирањето на МСП							Службен весник (измена на законската регулатива за да се дозволи користење на нематеријални средства како колатерал)	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	8,563,247.40 €	Степен на пристап до финансии за МСП	Процент	25 милиони евра (во 299 издадени гаранции) (во декември 2023 година). Се очекува зголемување на новоиздадените гаранции. Зголемувањето се однесува на вкупната финансиска вредност на билансот на издадените гаранции за МСП. 299 МСП (во декември 2023 година). Почетната вредност не е само за 2023 година, туку е и биланс на издадените гаранции за МСП на крајот на 2023 година.	Олеснување на пристапот до заеми за МСП со проширување на издадените гаранции според државните кредитно-гарантни шеми (КГШ) (CGSs) за 24 %, во споредба со декември 2023 година и зголемување на бројот на МСП кои имаат корист од КГШ (CGSs) за 23 %, во споредба со декември 2023 година	-	-	-	-	-	Извештај од Развојната банка на Северна Македонија; портфолиото на кредити на Гарантниот фонд и критериумите и опсегот за издавање на гаранции и кредитно-гарантните шеми;	Министерство за финансии; Министерство за економија и труд;	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	8,563,247.40 €	Степен на пристап до финанси за МСП	Процент	25 милиони евра (во 299 издадени гаранции) (во декември 2023 година). Зголемувањето се однесува на очекуваната вкупна финансиска вредност на билансот на издадените гаранции за МСП.							Олеснување на пристапот до заеми за МСП со проширување на издадените гаранции според државните кредитно-гарантни шеми (КГШ) (CGSs) за 40 %, во споредба со декември 2023 година и зголемување на бројот на МСП кои имаат корист од КГШ (CGSs) за 35 %, во споредба со декември 2023 година	Извештај од Развојната банка на Северна Македонија	Министерство за финансии; Министерство за економија и труд;
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.3. Поттикнување развој на МСП преку донесување и спроведување на новата стратегија за МСП	4,281,623.70 €	Степен на пристап до финансии за МСП	Статус	0 (2024 година)				Спроведување темелно истражување за тековното користење лизинг од МСП и законските одредби, воведување на потребните измени за да се поттикне користењето лизинг како опција за финансирање			Службен весник (Законодавство поврзано со лизинг); Извештај од Министерство за економија и труд	Министерство за економија и труд	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Деловно опкружување	4.1.4. Поддршка на развојот на иновациониот екосистем преку спроведување на Стратегијата за паметна специјализација	2,140,811.85 €	Статус на систем за совпаѓање помеѓу малите и средни претпријатија и финансирањето на ЕСИ/ЕИТ (EIC/EIT) со кофинансирање од ФИТР (FITD)	Статус	0 (2024 година)			Воведување систем за совпаѓање помеѓу малите и средни претпријатија и финансирањето на ЕСИ/ЕИТ (EIC/EIT) со кофинансирање од ФИТР (FITD) во приоритетните области на Стратегијата за паметна специјализација (СПС) (SSS), вклучително и паметно земјоделство и храна со повисока додадена вредност, Електро-машинска индустрија - Индустрија 4.0, ИКТ.					Службен весник (измени на Законот за иновацииска дејност, правилници за нови инструменти); Изјава Официјален извештај од спроведувањето на СПС; Уредба за формирање на центри Список на услуги објавен на веб-страницата на Министерството	Фонд за иновации и технолошки развој

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година		
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Деловно опкружување	4.1.4. Поддршка на развојот на иновациониот екосистем преку спроведување на Стратегијата за паметна специјализација	8,563,247.40 €	Број на компании кои имаат придобивки од услугите на центри за иновации/технолошки центри	Број	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	50 компании имаат придобивки од услугите на 2 новоформирани центри за иновации/технолошки центри за извонредност (ЦИ)/ЦДИ/НКТТ ((CoE)/DIH/NTTO), како резултат на нивниот јавно објавен список на услуги за компаниите.	Уредба за формирање на центри објавен на веб-страницата на Министерството	Министерство за образование и наука
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	4,281,623.70 €	Статус на правна рамка со која се уредуваат претпријатијата во државна сопственост	Статус	0 (2024 година)	Измена на Законот за трговски друштва за воведување нови правила за назначување на независни членови на одбори на трговски друштва во државна сопственост	-	-	-	-	-		Службен весник (изменет Закон за трговски друштва и нови правила за назначување)	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	6,422,435.55 €	Статус на правна рамка со која се уредуваат претпријатијата во државна сопственост	Статус	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Изјави потпишани од раководството	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	4,281,623.70 €	Удел на новите членови на одборот на ТДДС (SOEs) и ПДС (SOEs) се предмет на независна процена заснована на заслуга; Удел на ТДДС (SOEs) и ПДС (SOEs) кои објавуваат годишни финансиски извештаи; Удел на ТДДС (SOEs) и ПДС (SOEs) кои издаваат извештај за фискален ризик.	Удел	0 (2024 година)	-	-	-	-	100 % од новите членови на одборот на ТДДС (SOEs) се предмет на отворена, независна и процена заснована на заслуга. 100 % од постојните членови на одборот се предмет на повторна процена. Сите трговски друштва во државна сопственост и претпријатија во државна сопственост ги објавија годишните финансиски извештаи. 70 % од трговските друштва во државна сопственост и претпријатијата во државна сопственост ја издадоа својата изјава за фискален ризик	-	-	Службен весник (Закон за трговски друштва); Изјави потпишани од раководството; ТДДС (SOEs) и ПДС (SOEs) ги објавија своите годишни финансиски извештаи на нивните веб-страници; Извештаи за фискален ризик;	Министерство за економија и труд
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.		
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на	4,281,623.70 €	Статус на правна рамка со која се уредуваат претпријатијата во државна	Статус	0 (2024 година)	донесување Стратегија за државна сопственост и нов Закон за трговски друштва во државна сопственост	-	-	-	-	-	-	Одлука на Владата за донесување на Стратегијата; Службен весник (Закон за трговски друштва во државна	Министерство за економија и труд

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
	железничките и поштенските услуги		сопственост		Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	сопственост);	
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските	4,281,623.70 €	Статус на регистарот за ТДДС (SOEs) и ПДС (SOEs)	Статус	0 (2024 година)	-	Создавање регистар на ПДС (SOEs) и трговски друштва со учество на државата кој е јавно достапен	-	-	-	-	-	Објавен службен регистар; извештај на Министерството за финансии;	Министерство за финансии
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	8,563,247.40 €	Процент на индикаторите за профитабилност	Процент	Почетна вредност (2023 година) Во 2023 година, АД Пошта направи вкупно трошоци од 22.731.856 евра (средна стапка на Народната банка); вкупните приходи беа 20.501.788 евра (средна стапка на Народната банка) и минус 2.230.068 евра (средна стапка на Народната банка).	-	-	-	-	-	-	Донесување план за реструктурирање на АД Пошта до јануари 2025 година и спроведување до декември 2027 година - подобрување на ефикасноста во испораката на услуги и намалување на трошоците за 15 % и подобрување на индикаторите за профитабилност за 15 %	Нова уредба за пошта; Финансиските извештаи и годишните извештаи на АД Пошта ќе бидат редовно објавувани на нејзината веб-страница.	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	8,563,247.40 €	Нето-оперативен приход (НОП) на железницата во државна сопственост и управителот на железничка инфраструктура	Број	почетна вредност (2023 година)- негативна Почетната вредност во (2023 година) е (минус) - 3.186.584 евра (средна стапка на Народната банка) за ЈП ЖРСМ (РЕ MR) Инфраструктура; Почетната вредност во (2023 година) е (минус) - 3.469.339 евра (средна стапка на Народната банка) за ЖРСМ АД (JSC) Транспорт. (i) Почетната вредност во (2023 година) е (минус) - 3.469.339 евра (средна стапка на Народната банка) за ЖРСМ АД (JSC) Транспорт	-	-	-	-	-	-	Спроведување на план за реструктурирање за операторот на железницата во државна сопственост и управителот на железничка инфраструктура, со цел да се избегне работењето со загуба од фискалната 2027 година па натаму: i) Нето-оперативниот приход е 0 или позитивен за фискалната 2027 година, вклучително и зголемување на приходите [почетна вредност 2023 година - негативно, цел 2027 година - 0 или позитивно, зголемување на приходите]	Нова уредба за железнички претпријатија; Финансиски извештаи и годишни извештаи за спроведување на планот за железници;	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	2,140,811.85 €	Статус на донесување на план за реструктурирање за операторот на железницата во државна сопственост и управителот на железничка	Статус	0 (2024 година)	Донесување на планот за реструктурирање на операторот на железницата во државна сопственост и управителот на железничката инфраструктура до јануари 2025 година	-	-	-	-	-	-	Нова уредба за железнички претпријатија	Министерство за транспорт

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година	
	услуги		инфраструктура		Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	4,281,623.70 €	Износ на тони по км стока	Број	ii)Тони по километар стока (почетна вредност 2023 година – 238.780t/km, цел 2027 година – 274.597t/km)	-	-	-	-	-	-	-	Зголемувања на сообраќајните индикатори за превезената стока, по планот за реструктурирање на операторот на железницата во државна сопственост и управителот на железничката инфраструктура: ii)Тони по километар стока [почетна вредност 2023 година – 238.780t/km, цел 2027 година – 274.597t/km]	Нова уредба за железнички претпријатија; Извештаи за спроведување на планот за реструктурирање на железницата, за сообраќајни индикатори (t/km);	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година	
Деловно опкружување	4.1.5. Реформа на управувањето со претпријатијата во државна сопственост со фокус на железничките и поштенските услуги	4,281,623.70 €	Број на патници	Број	ii) Број на патници (почетна вредност 2023 година – 280.440 патници/годишно, цел 2027 година – 322.506 патници/годишно)	-	-	-	-	-	-	-	Зголемување на индикаторите за сообраќај за превезени патници, по планот за реструктурирање за оператор на железница во државна сопственост и управител на железничка инфраструктура: iii) Број на патници (почетна вредност 2023 година – 280.440 патници/годишно, цел 2027 година – 322.506 патници/годишно)	Нова уредба за железнички претпријатија; Извештаи за спроведување на планот за реструктурирање на железницата, за сообраќајни индикатори (патници/годишно);	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година		
Деловно опкружување	4.1.б. Процирување на користењето на услугите на Е-Царина за економските оператори и намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста на царинските постапки	8,563,247.40 €	Статус на спроведување на НКТС: зголемување на транзитните декларации, намалување на времето	Процент	Тековно време поминато во транзитна постапка е 1:09:30 (2022 година). Почетната вредност е за 2022 година и се заснова на Студија за временското ослободување од Светската банка. Тековни бројки за декларации: 199.441 транзитни декларации со постапка за отпуштање во Северна Македонија во (2023 година) и 118.221 транзитни декларации со Северна Македонија како почетна точка во (2023 година). Меѓународните транзитни декларации се наведени како декларации со Северна Македонија како почетна точка.	-	-	-	Спроведувањето на Новиот компјутеризиран транзитен систем (НКТС) (NCTS) фаза 6 резултира со придобивки и подобрувања во транзитната постапка: Намалување на времето за 2-5 %, зголемување на транзитните декларации во однос на НКТС (NCTS) фаза 4 и НКТС (NCTS) фаза 5 за 2-5 % и зголемување на бројот на меѓународните декларации за транзит во однос на домашниот транзит за 10 %.	-	-	Изајави потпишани од раководството врз основа на индикатори кои го мерат спроведувањето на договорените мерки, проектирани во согласност со барањата на ЕУ.	Царинска управа
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.	

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално) До дек. 2024 година	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално) До јуни 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално) До дек. 2025 година	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално) До јуни 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално) До дек. 2026 година	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално) До јуни 2027 година	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално) До дек. 2027 година		
Деловно опкружување	4.1.6. Проширување на користењето на услугите на Е-Царина за економските оператори и намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста на царинските постапки	8,563,247.40 €	Статус на нов систем за контрола на извозот: зголемување на поедноставената извозна декларација, зголемување на овластувањата за овластени извозници по поедноставувањата, намалување на времето	Процент	Тековно време поминато во постапка: 58 месеци (2022 година). Почетната вредност е за 2022 година и се заснова на Студија за временското ослободување од Светската банка. Тековна употреба на овластувања за ОЕО (АЕО) 22 (2023 година) Бројот на овластувања за ОЕО (АЕО) се пресметува врз основа на тригодишен просек. Тековен број на извозни декларации во поедноставени постапки 66.212 во (2023 година);	-	-	-	-	-	-	Со спроведувањето на новиот автоматизиран извозен систем за царина, се подобрува постапката за контрола на извозот: Процена на придобивките како што се намалување на времето за 2-4 %, зголемување на бројот на поедноставени извозни декларации во однос на редовните царински декларации и во однос на претходните три години за 10 %, зголемување на бројот на одобренија за овластени извозници во однос на претходните три години за 10 %	Изјави потпишани од раководството врз основа на индикатори кои го мерат спроведувањето на договорените мерки, проектирани во согласност со барањата на ЕУ.	Царинска управа
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.		

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Деловно опкружување	4.1.6. Проширување на користењето на услугите на Е-Царина за економските оператори и намалување на трошоците и зголемување на ефикасноста на царинските постапки	8,563,247.40 €	Статус на нов систем за контрола на увозот: Процент на зголемување на процентата на ризикот, намалување на времето	Процент	Тековно време поминато во постапка за увоз е 6:58:18 (2022 година). Просечното време се пресметува врз основа на Студијата за временско ослободување на Светската царинска организација. Тековна бројка што се совпаѓа 5% во (2023 година). 5% значи дека од сите декларации избрани на црвениот канал има стапка на погодување од 5%, или дека се откриени некои неправилности - и) Зголемување од 5% на 8% во апсолутни бројки, што е зголемување за 60 %.	-	-	-	-	-	-	Спроведениот нов систем за контрола на увозот води до подобрена постапка за контрола на увозот процена на придобивките како што е намалување на времето за 2-4% и зголемување на процената на ризикот што одговара на резултатите за 8%	Изјави потпишани од раководството врз основа на индикатори кои го мерат спроведувањето на договорените мерки, проектирани во согласност со барањата на ЕУ.	Царинска управа
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €		
Деловно опкружување	4.1.7. Распоредување на интелигентен транспортен систем (ИТС) и	2,140,811.85 €	Степен до кој се применува ИТС рамката за патишта и стандарди за железница	Степен до кој	0 (2023 година)	-	-	Спроведување на ИТС (ITS) рамки за патишта	-	-	-	-	Законска регулатива која ја содржи ИТС рамката за патишта објавена во Службен весник.	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Деловно опкружување	4.1.7. Распоредување на интелигентен	2,140,811.85 €	Степен до кој се применува ИТС рамката за патишта и	Степен до кој	0 (2024 година)	-	-	Усогласување со ИТС	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	Законска регулатива која содржи ИТС стандарди за железници објавена	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)	
Деловно опкружување	4.1.7. Распоредување на интелигентен транспортен систем (ИТС) и е-товар	4,281,623.70 €	Опсег на усогласување со Регулативата (ЕУ) 2020/1056 за електронски информации за товарен транспорт (eFTI)	Опсег до кој	0 (2024 година)	-	-	-	Усогласување со Регулативата (ЕУ) 2020/1056 за електронски информации за товарен транспорт (eFTI)	-	-	-	Донесен правен акт усогласен со <i>acquis</i> и објавен во Службениот весник;	Царинска управа	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.			
Деловно опкружување	4.1.7. Распоредување на интелигентен транспортен систем (ИТС) и е-товар	6,422,435.55 €	Степен на распоредување на ИТС: време на патување, сообраќајни несреќи	Процент	i) 130 мин. (2018) ii) 67 (2024)								Спроведување на ИТС: i) Време на патување по Коридорот 10, помеѓу локациите ГК (BC) Табановце – ГК (BC) Богородица, Гевгелија, (почетна вредност во (2018 година) = 130 минути, цел (2027 година) = 17 % намалување); ii) Број на сообраќајни несреќи долж Коридорот X (почетна вредност во (2018 година) = 67, цел (2027 година) намалување за 16,6 %)	Официјален извештај на ЈПДП	Министерство за транспорт
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €			
Деловно опкружување	4.1.7. Распоредување на интелигентен транспортен систем (ИТС) и	4,281,623.70 €	Статус на меѓународна патна конвенција	Статус	0 (2024 година)	-	-	-	Ратификување на меѓународната конвенција за патништа (eЦМР) (eCMR) потребна за распоредување на eFTI	-	-	-	Конвенција ратификувана од Собранието и објавена во Службениот весник;	Министерство за транспорт	

Област на политика 4. ПСД и Деловно опкружување

Подоблас т	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
	<i>e-товар</i>				Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
						н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подоблас т 1 ВКУПНО		193,743,472.32 €				4,281,623.70 €	17,126,494.79 €	20,337,712.56 €	48,168,266.60 €	8,563,247.40 €	9,633,653.32 €	85,632,473.95 €		
Област на политики СЕВКУПН О		193,743,472.32 €				4,281,623.70 €	17,126,494.79 €	20,337,712.56 €	48,168,266.60 €	8,563,247.40 €	9,633,653.32 €	85,632,473.95 €		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 1 - Демократија	5.1.1. Сеопфатно разгледување на изборното законодавство за да се решат постоечките недоследности и дополнително да се	4,281,623.70 €	Статус на избран законик	Статус	0 (2024 година)	Изборниот законик е изменет во согласност со набљудувањата на ОДИХР за изборите 2024 година							1. Службен весник 2. Извештај на Венецијанската комисија 3. Извештај на ОДИХР	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 1 ВКУПНО	4,281,623.70 €				0.00 €	4,281,623.70 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.1. Подобрување на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, преместување и разрешување на судии и обвинители.	2,140,811.85 €	Статус на системот на назначување, оценување на работата, унапредување и разрешување на судии и јавни обвинители	Статус	Слободните позиции за судии и обвинители се пополнуваат редовно врз основа на проекциите на Судскиот совет/Советот на јавни обвинители по спроведувањето на стратегиите за управување со човечки ресурси во судовите/ЈО (РРО)								1. Петгодишни проекции и годишна одлука за бројот на слободни позиции за судии од страна на Судскиот совет; 2. Петгодишни проекции и годишна одлука за бројот на слободни позиции за обвинители од страна на Советот на јавни обвинители 3. Годишен извештај на Судскиот совет до Собранието; 4. Годишен извештај на Советот на јавни обвинители до Собранието;	Министерство за правда
					вкупно 349 слободни места (судии и обвинители); судии: 261; обвинители 88; 173 обвинители на сите нивоа (2024 година)	Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.1. Подобрување на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, преместување	2,140,811.85 €	Статус на системот на назначување, оценување на работата, унапредување и разрешување на судии и јавни обвинители	Статус	0 (2024 година)	Донесување измени на законите со кои се регулираат платите на судиите и обвинителите, како и на судската и обвинителската служба							1. Службен весник; 2. Годишен извештај за спроведувањето на Акцискиот план за Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 3. Извештаи на Државниот завод за ревизија (ДЗР) 4. Годишен извештај на Судскиот буџетски совет;	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)		
Да се дефинира за секој конкретен чекор					До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.1. Подобрување на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, унапредување, преместување и разрешување на судии и обвинители.	2,140,811.85 €	Статус на системот на назначување, оценување на работата, унапредување и разрешување на судии и јавни обвинители	Статус	0 (2024 година)	-	-	Слободните позиции за судии и обвинители се пополнуваат редовно врз основа на проекциите на Судскиот совет/Советот на јавни обвинители по спроведувањето на стратегиите за управување со човечки ресурси во судовите/ЈО (РРО)	-	-	1. Петгодишни проекции и годишна одлука за бројот на слободни позиции за судии од страна на Судскиот совет; 2. Петгодишни проекции и годишна одлука за бројот на слободни позиции за обвинители од страна на Советот на јавни обвинители 3. Годишен извештај на Судскиот совет до Собранието; 4. Годишен извештај на Советот на јавни обвинители до Собранието;	Министерство за правда	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.		н.п.
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.1. Подобрување на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, унапредување, преместување и разрешување на судии и обвинители.	6,422,435.55 €	Статус на законодавството поврзано со Јавното обвинителство	Статус	0 (2024 година) (во подготовка)	-	-	Донесување и навремено спроведување на нов Закон за Јавното обвинителство и нов Закон за Советот на јавни обвинители, во согласност со правото на ЕУ и европските стандарди, вклучително и мислењето на Венецијанската комисија	-	-	1. Службен весник 2. Годишен извештај за спроведувањето на Акцискиот план за Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 3. Годишни извешти на ЈО 4. Годишен извештај на Советот на јавни обвинители 5. Извештај за напредокот на земјата 6. Извештај на Венецијанската комисија	Министерство за правда	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.		н.п.

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите		
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)	
						Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година			До јуни 2027 година	До дек. 2027 година
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.1. Подобрвање на судскиот интегритет преку ревидирање на постапките за регрутирање, селекција, именување, оценување, унапредување, преместување и разрешување на судии и обвинители.	6,422,435.55 €	Статус на законодавството поврзано со Јавното обвинителство	Статус	0,3 % од БДП за судскиот буџет (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Обезбедување на финансиска независност на правосудството за да се постигнат целите на Развојната секторска стратегија за правосудството (2024-2028), во согласност со Законот за судскиот буџет	1. Извештаи на Државниот завод за ревизија (ДЗР) 2. Извештај на Судскиот буџетски совет 3. Годишен извештај на ЈО 4. Извештај за напредокот на земјата	Министерство за правда
					0,2% државен буџет за обвинителството (2024 година)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.2. Донесување и спроведување на нов Акциски план за спречување на корупцијата во судството за (2026-2029)	1,070,405.92 €	Степен на успешност на судството во борбата против корупцијата	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Донесување на Акцискиот план за спречување на корупцијата во судството за 2026-2029 година	1. Веб-страница на Судскиот совет	Судски совет
					(Тековна програма и акциски план 2022-2025 година)	н.п.	н.п.	1,070,405.92 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.			
Подобласт 2 - Независност, квалитет и интегритет на судството	5.2.2. Донесување и спроведување на нов Акциски план за спречување на корупцијата во судството за (2026-2029 година)	6,422,435.55 €	Степен на успешност на судството во борбата против корупцијата	Степен	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	-	Намалување на просечното време потребно за решавање на жалбите против судските службеници во согласност со европските стандарди	1. Одлука за просечното време потребно за решавање на жалбите против судските службеници 2. Известување во Годишниот извештај на Судскиот совет до Собранието	Судски совет
					(во моментот не се достапни податоци за просечното време потребно за решавање на жалбите)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.			
Подобласт 2 ВКУПНО		26,760,148.11 €				2,140,811.85 €	2,140,811.85 €	13,915,277.02 €	0.00 €	2,140,811.85 €	6,422,435.55 €	0.00 €			

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
						Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година		
Подобласт 3 - Консолидирање на функционирањето на Судскиот совет	5.3.1. Спроведување на подобрена регулаторна рамка на Судскиот совет особено за дисциплинските и жалбените постапки за судии (во согласност со Оценската)	2,140,811.85 €	Статус на регулаторната рамка на Судскиот совет и нејзиното спроведување	Статус	0 (2024 година)	-	-	Нови членови на Судскиот совет [кои ги заменуваат оние на кои им е истечен мандатот] избрани во согласност со изменетиот закон (декември 2025 година)	-	-	-	-	1. Службен весник 2. Годишен извештај на Судскиот совет 3. Годишен извештај за спроведувањето на Акцискиот план за Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 4. Одлука за назначување на член на Судски совет од страна на Судскиот совет	Судски совет
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 3 - Консолидирање на функционирањето на Судскиот совет	5.3.1. Спроведување на подобрена регулаторна рамка на Судскиот совет особено за дисциплинските и жалбените	6,422,435.55 €	Статус на регулаторната рамка на Судскиот совет и нејзиното спроведување	Статус	0 (2024 година)	-	-	Судиите и обвинителите кои се предмет на дисциплинска постапка ги имаат сите гаранции за правично судење	-	-	-	1. Годишен извештај на Судскиот совет 2. Годишен извештај за спроведувањето на Акцискиот план за Стратегијата за реформа на правосудниот сектор	Судски совет за судии Совет за јавни обвинители за обвинителите	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 3 - Консолидирање на функционирањето на Судскиот совет	5.3.1. Спроведување на подобрена регулаторна рамка на Судскиот совет особено за дисциплинските и жалбените постапки за судии (во согласност со Оценската мисија на ТАИЕКС од септември)	6,422,435.55 €	Статус на регулаторната рамка на Судскиот совет и нејзиното спроведување	Статус	0 (2024 година) (во подготовка)	-	-	Донесен е нов Закон за Судски совет во согласност со „Оценската мисија“ за функционирањето на Судскиот совет, од септември 23 година, и мислењето на Венецијанската комисија	-	-	-	1. Службен весник 2. Годишен извештај за спроведувањето на Акцискиот план за Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 3. Извештај за спроведувањето на препораките на Оценската мисија 4. Извештај за напредокот на земјата	Министерство за правда	
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 3 ВКУПНО		14,985,682.94 €				0.00 €	6,422,435.55 €	8,563,247.40 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
						Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 4 - Ефикасност на судството	5.4.1. Обезбедување целосно функционални автоматизирани информациски системи за управување со предметите во судовите и во Јавното обвинителство без рачна распределба на предметите	8,563,247.40 €	Степен на успешност на судството	Степен	0 (2024 година) (од 18 судови, завршен е надзорот над 6 судови)	-	-	-	-	-	-	-	Механизмот за следење за обезбедување целосна и ефективна употреба на - автоматизиран компјутерски систем за управување со судски предмети (АКМИС) (АССМИС), заснован на отчетност и поврзан со дисциплински мерки, е целосно оперативен и е воспоставена евиденција за спроведените надзори врз судовите и започнатите дисциплински постапки	1. Годишен извештај на Советот за ИКТ 2. Контролна табла на ЕКЕП (СЕРЕЈ)	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.			

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Подобласт 4 - Ефикасност на судството	5.4.1. Обезбедување целосно функционални автоматизирани информациски системи за управување со предметите во судовите и во Јавното обвинителство без рачна распределба на предметите	6,422,435.55 €	Степен на успешност на судството	Степен	<p>Стапка на решени предмети: 93%</p> <p>Време на распоредување (во денови): 339</p> <p>Стапка на решени предмети и време на распоредување за второстепени граѓански и трговски предмети за 2023 година:</p> <p>Стапка на решени предмети: 86%</p> <p>Време на распоредување (во денови): 257</p> <p>Стапка на решени предмети и време на распоредување за првостепените кривични предмети за 2023 година:</p> <p>Стапка на решени предмети: 102%</p> <p>Време на распоредување (во денови): 181</p> <p>Стапка на решени предмети и време на распоредување за второстепени кривични предмети за 2023 година:</p> <p>Стапка на решени предмети: 109%</p> <p>Време на</p>	-	-	-	-	-	-	Целосно и функционално автоматизирано управување со случаи во согласност со најдобрите практики на земјите членки на ЕУ; зголемена стапка на решени предмети и намалено време на распоредување за граѓански и трговски и кривични предмети во прв и втор степен [најмалку 100 %] во согласност со Методологијата на ЕКЕП (СЕРЕЈ).	1. Годишен извештај на Советот за ИКТ 2. Контролна табла на ЕКЕП (СЕРЕЈ)	Министерство за правда
Подобласт 4. ВКУПНО		14,985,682.94 €			Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.		
						0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	8,563,247.40 €	6,422,435.55 €	0.00 €		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Да се дефинира за секој конкретен чекор					До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година			
Подобласт 5.1 - Ефикасност на судството	5.5.1 Дополнителни ресурси доделени на Канцеларијата на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, особено специјализирани и обвинители, финансиски експерти и дигитални форензички	2,140,811.85 €	Статус на оперативните капацитети на судството	Статус	13 јавни обвинители; 21 истражител; 31 административен персонал во ОЈОГОКК (ВВРПОСС)	-	-	Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција целосно и соодветно екипирано, особено со специјализирани обвинители, финансиски експерти и дигитални форензичари	-	-	-	-	1. Годишен извештај на ЈО	Јавно обвинителство
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	2,140,811.85 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 5.2 - Борба против корупцијата	5.5.2 Зголемување на бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации за корупција, вклучително и случаи на корупција на високо ниво	6,422,435.55 €	Статус на Кривичниот законик	Статус	0 (2024 година) (тековен Кривичен законик)	-	-	Донесување на Кривичниот законик во согласност со правото на ЕУ и европските стандарди, вклучително и дефиницијата за злоупотреба на функциите, со доволно долги рокови на застареност и ефективно, пропорционално и одвраќачко санкционирање.	-	-	-	-	1. Службен весник 2. Извештај за следење на Комитетот на ЈЛС 3. Извештај за напредокот на земјата	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Да се дефинира за секој конкретен чекор	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)		
Подобласт 5.2 - Борба против корупцијата	5.5.2 Зголемување на бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации за корупција,	6,422,435.55 €	Статус на Кривичниот законик	Статус	0 (2024 година) (тековен Закон за кривична постапка)	-	-	Донесување на нов Закон за кривична постапка, усогласен со правото на ЕУ и меѓународната пракса	-	-	-	-	1. Службен весник 2. Извештај за следење на Комитетот на ЈЛС 3. Извештај за напредокот на земјата	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 5.2 - Борба против корупцијата	5.5.2 Зголемување на бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации за корупција, вклучително и случаи на корупција на високо ниво	8,563,247.40 €	Степен на успешност на спроведувањето на законот и судството во борбата против корупцијата	Степен	податоци на ОССТР Просечен учинок од претходните три години (2022,2023,2024) за проценка на 2025 година	-	-	Зголемен број на истраги, потврдени обвиненија и пресуди докажано во случаи на корупција, вклучително и на високо ниво; да се покаже зголемување на самостојните финансиски истраги; да се покаже зголемување на вкупната вредност на заплени, замрзнување и конфискација на приносите од криминал.	-	-	-	-	1. Годишна информација со статистички податоци за случаи на корупција до Владата од страна на Министерството за правда;	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите	
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)			Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)
Подобласт 5.2 - Борба против корупцијата	5.5.2 Зголемување на бројот на истраги, зонена, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации за корупција, вклучително и случаи на корупција на високо ниво	8,563,247.40 €	Степен на успешност на спроведувањето на законот и судството во борбата против корупцијата	Степен	податоци на ОССТР Просечен учинок од претходните три години (2023,2024,2025) за проценка на 2026 година	-	-	-	-	-	-	Зголемен број на истраги, потврдени обвиненија и пресуди докажано во случаи на корупција, вклучително и на високо ниво; да се покаже зголемување на самостојните финансиски истраги; да се покаже дека се повторува зголемување на вкупната вредност на заплени, замрзнување и конфискации на приносите од криминал	1. Годишна информација со статистички податоци за случаи на корупција до Владата од страна на Министерството за правда;	Министерство за правда
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.		
Подобласт 5.3 - Борба против корупцијата	5.5.3 Зголемување на капацитетите на истражните центри во рамките на Јавното обвинителство, во согласност со препораките на Оценската мисија од септември 2023 година	4,281,623.70 €	Статус на оперативните капацитети на истражните центри при Јавното обвинителство	Статус	0 (2024 година)	-	-	-	-	-	-	Целосно оперативни истражни центри според препораките од Оценската мисија на ТАИЕКС од Твининг-проектот за градење институционални капацитети на истражниот центар	1. Годишен извештај на ЈО 2. Извештај за следење на ТАИЕКС 3. Извештај за напредокот на земјата	Јавно обвинителство
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 5 ВКУПНО		36,393,801.43 €				0.00 €	0.00 €	14,985,682.94 €	12,844,871.09 €	0.00 €	8,563,247.40 €	0.00 €		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
					Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година		
Подобласт 5.6 - Борба против организираниот криминал	5.6.1. Воведување целен пристап во борбата против сериозниот и организирано криминал, со	4,281,623.70 €	Степен на усогласување на Законот за оружје со стандардите на ЕУ	Степен	0 (2024 година) (Нацрт-закон за оружје, во подготовка)	-	-	Измена на Законот за оружје усогласен со класификацијата на оружје на ЕУ	-	-	-	-	1. Службен весник	Министерство за внатрешни работи
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 5.6 - Борба против организираниот криминал	5.6.1. Воведување целен пристап во борбата против сериозниот и организирано криминал, со конкретен акциски план и стратегија што води кон подобрување	6,422,435.55 €	Статус на СРП/EWS	Статус	0 (2024) (тековно законодавство, стратегија и акциски план)	-	-	-	-	Функционален систем за рано предупредување е поврзан со системот на ЕУ; бројот на вработени во Националната опсерваторија за дроги е зголемен	-	-	1. Годишен извештај на Националната опсерваторија за дроги	Министерство за внатрешни работи
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €	н.п.	н.п.		
Подобласт 5.6 - Борба против организираниот криминал	5.6.1. Воведување целен пристап во борбата против сериозниот и организирано криминал	4,281,623.70 €	Статус на списокот на психоактивни супстанции е усогласен со стандардите на ЕУ	Статус	0 (2024 година) (статус на усогласување)	-	-	-	-	-	-	Список на психоактивни супстанции усогласен со ЕУ	1. Формално објавување на списокот на психоактивни супстанции	Министерство за внатрешни работи
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	4,281,623.70 €		
Подобласт 5.6 - Борба против организираниот криминал	5.6.1. Воведување целен пристап во борбата против сериозниот и организирано криминал, со конкретен акциски план и стратегија што води кон подобрување	8,563,247.40 €	Степен на успешност на спроведувањето на законот и судството во борбата против организирано криминал	Степен	податоци на ОССТР Просечен учинок од претходните три години (2022,2023,2024) за проценка на 2025 година	-	-	-	Зголемување на бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации во случаи на организиран криминал	-	-	-	Годишен извештај на ЈО	Јавно обвинителство
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.			

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Почетна вредност Да се дефинира за секој конкретен чекор	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)							Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
						Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Подобласт 5.6 - Борба против организиранiot криминал	5.6.1. Воведување целен пристап во борбата против сериозниот и организиранiot криминал, со конкретен акциски план и стратегија што води кон подобрување	8,563,247.40 €	Степен на спроведувањето на законот и судството во борбата против организиранiot криминал	Степен	податоци на ОССТР Просечен учинок од претходните три години (2023,2024,2025) за проценка на 2026 година	-	-	-	-	-	-	Зголемување на бројот на истраги, гонења, правосилни пресуди, заплени и конечни конфискации во случаи на организиран криминал	Годишен извештај на ЈО	Јавно обвинителство
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.		
Подобласт 6 ВКУПНО		32,112,177.73 €				0.00 €	0.00 €	4,281,623.70 €	8,563,247.40 €	6,422,435.55 €	8,563,247.40 €	4,281,623.70 €		
Подобласт 5.7 - Поврат на имот	5.7.1. Зајакнување на капацитетите за конфискување и поврат на имот во согласност со правото на ЕУ.	4,281,623.70 €	Статус на оперативните капацитети за борба против организиранiot криминал	Статус	0 (2024 година)	-	Пополнети се сите отворени работни места на Агенцијата за управување со одземен имот	-	-	-	-	-	Годишен извештај на Агенцијата за управување со одземен имот	Агенција за управување со одземен имот
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	4,281,623.70 €	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.		

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Индикатор за известување	Единица мерка	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)								Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
					Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)		
Да се дефинира за секој конкретен чекор					До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година			
Подобласт 5.7 - Поврат на имот	5.7.1. Зајакнување на капацитетите за конфискување и поврат на имот во согласност со правото на ЕУ Воспоставување на Канцеларијата за поврат на имот (КПИ) задолжена за идентификација и следење на криминалните средства, во согласност со правото на ЕУ.	8,563,247.40 €	Степен на успешност на спроведувањето на законот и судството во однос на поврат на имот	Степен	<p>податоци на ОССТР Просечен учинок од претходните три години (2022,2023,2024) за проценка на 2025 година</p> <p style="text-align: center;">Зголемен број истраги, обвиненија и изрекување пресуди за организиран криминал и перење пари со фокус на конфискација на приноси од казниво дело [бр. на случаи на следење и идентификација, замрзнување незаконски стекнат имот, управување со замрзнати средства за зачувување на нивната вредност, конфискација и располагање со одземениот имот]</p>								Годишен извештај на ЈО; Годишен извештај на КПИ	Јавно обвинителство
					Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	8,563,247.40 €	н.п.	н.п.	н.п.		
Подобласт 5.7 - Поврат на имот	5.7.1. Зајакнување на капацитетите за конфискување и поврат на имот во согласност со правото на ЕУ Воспоставување на Канцеларијата за поврат на имот (КПИ) задолжена за	6,422,435.55 €	Статус во однос на капацитетите за поврат и конфискација на имот	Статус	<p>0 (2024 година)</p> <p style="text-align: center;">Целосно екипирана АРО (ARO), обучена и оперативна; Агенцијата за управување со одземен имот има ефикасен софтвер за управување со предмети и доволен и квалитетен простор за складирање на одземениот имот</p>								Годишен извештај на ЈО; Годишен извештај на КПИ; Извештај на АВОЗ	Јавно обвинителство

Област на политика 5. Фундаментални вредности и ВП

Подобласт	Назив на реформата	Финансиска поддршка од ЕУ (ЕУР)	Услови за плаќање (квантитативни и квалитативни чекори и поврзани плаќања)										Извор на верификација за секој чекор	Субјект(и) надлежен(и) за следење и известување за постигнувањето на чекорите
			Почетна вредност	Меѓучекор 1 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 2 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 3 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 4 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 5 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 6 (опционално)	Меѓучекор/последен чекор 7 (опционално)				
				Да се дефинира за секој конкретен чекор	До дек. 2024 година	До јуни 2025 година	До дек. 2025 година	До јуни 2026 година	До дек. 2026 година	До јуни 2027 година	До дек. 2027 година			
Индикатор за известување	Единица мерка													
	идентификација и следење на криминалните			Износ за плаќање по постигнат(и) чекор(и)	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	н.п.	6,422,435.55 €		
Подобласт 7 ВКУПНО		19,267,306.64 €			0.00 €	4,281,623.70 €	0.00 €	8,563,247.40 €	0.00 €	0.00 €		6,422,435.55 €		
Област на политики СЕВКУПНО		148,786,423.49 €			2,140,811.85 €	17,126,494.79 €	41,745,831.05 €	29,971,365.88 €	17,126,494.79 €	29,971,365.88 €		10,704,059.24 €		